

**ПЛАН – ГРАФИК
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
на 2019год**

Адрес	Ремонт и частичная замена запорной арматуры систем хвс, гвс, отопления,	Проведение гидропромывки и испытания системы по подготовке отопления к отопительному периоду	Снятие приборов с узла учета для поверки	Устранение незначительных неисправностей кровельных конструкций, восстановление гидроизоляции кровли	Текущие конструктивные работы мкд	Текущие косметические работы мкд	Текущий ремонт детских площадок
Ул. П. Кучияк, 5	Май	с 01 июня по 15 июня		Май		Косметический ремонт подъездов(июнь-июль)	Май
Ул. П. Кучияк, 9	Май	с 01 июня по 15 июня	С01.06.19г. по 01.09.19г.	Май			Май
Ул. П. Кучияк, 11	Май	с 01 июня по 15 июня		Май	Монтаж дверей подъездов ?		Май
Проспект Коммунистический, 2	Май	с 01 июня по 15 июня		Май			Май
Ул. Чорос Гуркина, 7/1	Май	с 01 июня по 15 июня	С 01.06.19г. по01.09.19г.	Май		Косметический ремонт подъезда(июль)?	Май
Проспект Коммунистический, д 30	Май	с 01 июня по 15 июня		Май			Май
Проспект Коммунистический, 38	Июнь	с 01 июня по 15 июня	Ремонт АИТП ?	Май	Ремонт балкона(май)	Косметика фасада, ремонт полов подъездов(июнь)	Май
Ул. Алтайская, 18	Июнь	с 01 июня по 15 июня		Июнь	Герметизация швов (август)	Косметический ремонт подъезда ?	Май
Проспект	Июнь	с 01 июня по 15		Июнь		Косметический	Май

Коммунистический, 95/1		июня				ремонт подъездов(Май)	
Проспект Коммунистический, 109/6, дом 1	Июнь	с 01 июня по 15 июня			Ремонт кровли(май-август)	Косметический ремонт подъездов(август)	Май
Проспект Коммунистический, 109/6, дом 2	Июнь	с 01 июня по 15 июня			Ремонт кровли(май-август)	Косметический ремонт подъездов (август-сентябрь)	Май
Проспект Коммунистический, 109/6, дом 3	Июнь	с 01 июня по 15 июня				Косметический ремонт подъездов(август-сентябрь)	Май
Пер. Медицинский, 4	Июнь	с 10 июня по 30 июня		Май	Ремонт крыльца подъезда(август)		Май
Пер. Гранитный, 12	Июнь	с 10 июня по 30 июня		Июнь	Монтаж ливневой канализации(август)		Май
Ул. Заринская, 22/1	Июнь	с 10 июня по 30июня		Май		Косметический ремонт подъездов(июль)	Май
Ул. Заринская, 33	Июль	с 10 июня по 30 июня		июнь			Май
Ул. Заринская, 39	Июль	с 10 июня по 30 июня	С 01.06.19. по 01.09.19г.	Май			Май
Ул. Заринская, 39/2	Июль	с 10 июня по 30 июня	С 01.06.19. по 01.09.19г.	Май			Май
Ул. Ушакова, 7	Июль	с 10 июня по 30 июня	Монтаж АИТП(сентябрь)	Май	Ремонт ливневой канализации(июнь)		Май
Ул. Промышленная, 5/1	Июль	с 10 июня по 30 июня	С 01.06.19 по 01.09.19г.	Июнь			Май
Ул. Промышленная, 3/1, корпус 1	Июль	с 10 июня по 30 июня	С01.06.19 по01.09.19г.	Июнь			Май
Ул. Промышленная, 3/1, корпус 3	Июль	с 20 июня по15 июля	С 01.06.19 по 01.0919г.	Май			Май

Ул. Промышленная, 3/1, корпус 4	Июль	с 20 июня по 15 июля	С 01.06.19. по 01.09.19г.	Май			Май
Проспект Коммунистический, 165/1	Июль	с 20 июня по 15 июля	Ремонт АИТП(август)	Май			Май
Ул. Заводская, 5	Июль	С 20 июня по 15 июля		Май		Косметический ремонт(июнь)	Май
Ул. Строителей, 14	Июль	С 20 июня по 15 июля	с 01 июня по 01 сентября	Май			Май
Ул. Березовая, 6	Июль	с 20 июня по 15 июля	Монтаж балларекса(август)	Май			Май
Проспект Коммунистический, 10	Май	с 01 июня по 15 июня	с 01 июня по 01 сентября	Май		Косметический ремонт(июль)	Май
Ул. Берёзовая роща 9 кор.1	Август	С 25 июня по 20 июля	Монтаж регулировочного клапана (август)	Май	Устройство козырьков окон цоколя(июнь)	Косметический ремонт(август)	Май
Ул. Берёзовая роща 9 кор.2	Август	С 25 июня по 20 июля	Монтаж регулировочного клапана(август)	Июнь	Устройство козырьков окон цоколя(июнь)	Косметический ремонт(август)	Май
Ул. Берёзовая роща 9 кор.3	Август	С 25 июня по 20 июля		Июнь			Май
Ул. Берёзовая роща 9 кор.4	Август	С 25 июня по 20 июля		Июнь			Май
Ул. Мира 10	Август	С 25 июня по 20 июля	Поверка, Монтаж АИТП (июнь-сентябрь)	Июнь			Май
Ул. Механизаторов 6/2	Август	С 25 июня по 20 июля		Июнь		Косметический ремонт(июль)	Май
Ул. Карьерная 2/1	Август	С 25 июня по 20 июля		Июнь	Монтаж водосточной системы(август)	Косметический ремонт ?	Май
Ул. Карьерная 2/2	Август	С 25 июня по 20 июля		Июнь	Монтаж водосточной	Косметический ремонт ?	Монтаж ограждения детской

					системы(август)		площадки(Май)
Ул. Энергетиков 1	Август	С 25 июня по 20 июля	С 01.06.19. по 01.09.19г.	Май		Косметический ремонт(август) ?	Май
Ул. Энергетиков 3А	Август	С 25 июня по20 июля		Май		Косметический ремонт(август)?	Май
Пер. Спортивный 17	Август	С 25 июня по 20 июля		Май			Май
Гидростроителей 36	Август	С 25 июня по 20 июля	С 01.09 .19. по 01.119г.	Май			Май
Пер. Лесной 18	Август	С 25 июня по 20 июля		Май			Май

Утверждаю:
Генеральный директор
ООО УК «Тихий дворик»
Хохлов Ю.А.