

**ПЛАН – ГРАФИК
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ
ДОМЕ на 2020 год**

Адрес	Ремонт и частичная замена запорной арматуры систем хвс, гвс, отопления,	Проведение гидропромывки и испытания системы по подготовке отопления к отопительному периоду	Снятие приборов с узла учета для поверки	Устранение незначительных неисправностей кровельных конструкций, восстановление гидроизоляции кровли	Текущие конструктивные работы мкд	Текущие косметические работы мкд	Текущий ремонт детских площадок
Ул. П. Кучняк, 5	Май	с 01 июня по 01 июля		Май			Май
Ул. П. Кучняк, 9	Май	с 01 июня по 01 июля		Май			
Ул. П. Кучняк, 11	Май	с 01 июня по 01 июля		Июнь			Май
Проспект Коммунистический, 2	Капитальный ремонт	с 01 августа по 01 сентября		Июнь	Замена дверей подъездов 4-6		Благоустройство территории
Ул. Чорос Гуркина, 7/1	Май	с 01 июня по 01 июля		Май			Май
Проспект Коммунистический, 30	Май	с 01 июня по 01 июля		Июнь			Май
Проспект Коммунистический, 38	Июнь	с 01 июня по 01 июля		Июнь			Май
Ул. Алтайская, 18	Июнь	с 01 июня по 01 июля		Июнь	Капитальный ремонт	Август ?	Май
Проспект Коммунистический, 95/1	Июнь	с 01 июня по 01 июля		Май			Май

Проспект Коммунистический, 109/6, дом 1	Июнь	с 01 июня по 01 июля		Май	Июнь-июль		Май
Проспект Коммунистический, 109/6, дом 2	Июнь	с 01 июня по 01 июля		Май	Июнь-июль		Май
Проспект Коммунистический, 109/6, дом 3	Июнь	с 01 июня по 01 июля		Май	Август		Май
Пер. Медицинский, 4	Июль	с 01 июня по 01 июля		Май	Август		Май
Пер. Гранитный, 12	Июль	с 01 июня по 01 июля		Июнь			Май
Ул. Заринская, 22/1	Июль	с 01 июня по 01 июля		Июнь		Август ?	Май
Ул. Заринская, 33	Июль	с 01 июня по 01 июля	с 01 июня по 01 сентября	Июнь			Май
Ул. Заринская, 39	Июль	с 01 июня по 01 июля		Май			Май
Ул. Заринская, 39/2	Июль	с 01 июня по 01 июля		Май			Май
Ул. Ушакова, 7	Август	с 01 июня по 01 июля		Июнь			Май
Ул. Промышленная, 5/1	Август	с 01 июня по 01 июля		Май			Май
Ул. Промышленная, 3/1, корпус 1	Август	с 01 июня по 01 июля		Июнь			Май
Ул. Промышленная, 3/1, корпус 3	Август	с 01 июня по 01 июля		Июнь			Май
Ул. Промышленная 3/1, корпус 4	Август	с 01 июня по 01 июля		Июнь			Май

Прспект Коммунистический, 165/1	Август	с 01 июня по 01 июля		Май		Май
Ул. Заводская, 5	Август	с 01 июня по 01 июля	с 01 июня по 01 сентября	Май		Май
Ул. Строителей, 14	Август	с 01 июня по 01 июля	с 01 июня по 01 сентября	Май		Май
Ул. Березовая, 6	Август	с 01 июня по 01 июля	с 01 июня по 01 сентября	Июнь		Май
Прспект Коммунистический, 10	Капитальный ремонт	с 01 августа по 01 сентября		Июнь		Май

Утверждаю:

Генеральный Директор

ООО УК «Тихий Дворик»

Е.В. Хохлова.

