

**ПЛАН – ГРАФИК  
 ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ  
 ДОМЕ на 2020 год**

Адрес	Ремонт и частичная замена запорной арматуры систем хвс, гвс, отопления.	Проведение гидропромывки и испытания системы по подготовке отопления к отопительному периоду	Снятие приборов с узла учета для поверки	Устранение незначительных неисправностей кровельных конструкций, восстановление гидроизоляции кровли	Текущие конструктивные работы мкд	Текущие косметические работы мкд	Текущий ремонт детских площадок
ул. Березовая Роща 9 кор.1	Май	с 15 июня по 15 июля		Май	Июнь	Косметический ремонт (август) ?	Май
ул. Березовая Роща 9 кор.2	Май	с 15 июня по 15 июля		Май	Июнь	Косметический ремонт (август) ?	Май
ул. Березовая Роща 9 кор.4	Май	с 15 июня по 15 июля		Июнь	Июнь		Май
ул. Механизаторов 6/2	Июнь	с 15 июня по 15 июля		Июнь			Май
ул. Мира 10	Май	с 15 июня по 15 июля	С 01.06.2019г по 10.09.2019г.	Июнь	август	Косметический ремонт (июль) ?	Май
ул. Карьерная 2/1	Июнь	с 15 июня по 15 июля		Июнь	Июль	Косметический ремонт (август) ?	Май

ул. Карьерная 2/2	Июнь	с 15 июня по 15 июля		Июнь	Июль	Косметический ремонт (август)?	Май
Ул. Энергетиков 3А	Июнь	с 15 июня по 15 июля		Май			Май
Ул. Гидростроителей 36	Июнь	с 15 июня по 15 июля		Июнь			Май

Утверждаю:

Генеральный Директор

ООО УК «Тихий Дворик»

К.В. Хохлова.

